## 一、目前可以准备的工作:

序号	工作内容	影响工作	工作要求	备注
1	业务流程中涉及的表单、合同、 授权书等文档可以汇总和梳 理。	系统流程中相 应内容的完善。	提早告知具体要求。该 项工作业务端梳理,会 同风险、公司部意见, 尽早过法审。	文档内具体内 容上线前可修 改。
2	业务借款合同要素提前告知。	数据抓取对接 要求能够在开 发时做好准备。	完整提供。	
3	贷后管理的要求和维度要确 定。	字段、功能的确 认。	涉及贷后管理模块的设 计。	
4	业务管理统计数据的要求和维 度要明确。	整体管理的思 维要引入。	实现系统管理的功能要 设计进去。	
5	自动放款功能的确定和对接方案。	需和山盟核心 系统进行方案 确认。	涉及核心系统权限的放开和设置。	该功能建议是信贷客户经理岗操作完成,在通用平台放款后联动放款,不再有柜员角色确认。
6	通用平台中及具体产品涉及的 短信模板和发送规则的确认。	全流程短信。	相关内容调取字段的设置。	
7	业务归属部门的管理和架构设置。	预期管理架构 的设计。	涉及经营机构的管理功能的配置。	
8	通用平台功能模块和操作员角 色的设计。	全流程角色。	涉及流程节点的设置。	

## 二、当前重要且需要尽快落实的工作:

- 1. 通用平台建设工作整体工作安排和分工的明确,涉及厂商在开发工作中遇到不同问题需要找相关人员确认的问题。
- 2. 系统开发全流程字段的确认和系统流程、功能的再确认,并对字段进行客户主体、业务主体、渠道管理等不同维度的字段归属确认。
- 3. 手机银行接口、功能改造方案的确定。
- 4. 山盟核心系统接口和权限开放问题的确定。
- 5. 远程面签系统接口对接和需求确认,人保端口和改造进程的明确。
- 6. 人保、安硕、行内各方对接人员的确认。目前预期各方配合度是高的,但不确定性也大, 涉及的工作量不小。
- 7. 机房测试环境的布置问题,开发环境的搭建,需要在下周内完成。
- 8. 需求和字段需要在下周内全部整体确认一遍。

## 三、重要提示:

系统开发需求确认后,原则上参数可以修改,但对既定规则不做修改,所以需求和功能 确认很重要。